Шаг 1 — Устав проекта

15 минут

Каждая команда получает свой бриф заказчика и пишет Устав проекта по шаблону, только что показанному на примере «ФлораЭкспресс». Работа параллельно во всех 6 подгруппах.

Команда 1 — интернет-магазин электроники

Входные данные — бриф проекта

Бриф проекта: интернет-магазин электроники «ТехноМаркет» (от коммерческого департамента) · 1. Цель: запустить новую версию интернет-магазина к сезону распродаж, увеличив конверсию и снизив операционные издержки. · 2. Срок: 10 недель от старта проекта до запуска в продакшн. · 3. Ключевые функции релиза: каталог с фильтрами, корзина и оформление заказа, интеграция с 2 платёжными провайдерами, синхронизация остатков между 3 региональными складами в реальном времени, персональные рекомендации на основе истории покупок. · 4. Бюджет: команда до 6 разработчиков, 500 000 ₽ на инфраструктуру на первые 3 месяца эксплуатации. · 5. Комментарий ИТ-директора (отдельным письмом): «На старте достаточно MVP без персонализации — модуль рекомендаций делаем во втором релизе». · 6. Требование безопасности: система обязана пройти сертификацию PCI DSS до приёма первого платежа. · 7. Стейкхолдеры: коммерческий директор (спонсор), директор по маркетингу, ИТ-директор, руководитель склада, служба поддержки. · 8. Критерии успеха: рост конверсии на 15% к концу квартала после запуска; одновременно — снижение операционных издержек склада на 30% за счёт автоматической синхронизации остатков. · 9. Вне скоупа: мобильное приложение (отдельный проект), международная доставка. · 10. Комментарий маркетинга (отдельно от п.5): персональные рекомендации должны быть доступны «с первого дня работы магазина» — это ключевое конкурентное преимущество.

Задание

Напишите Устав проекта по 10-разделному шаблону (см. эталонный пример), на основе брифа выше. Явно зафиксируйте, что входит в MVP, а что переносится на следующую фазу.

Команда 2 — мобильный банкинг-сервис

Входные данные — бриф проекта

Бриф проекта: мобильный банкинг-сервис «НеоБанк Mobile» (от продуктового департамента) · 1. Цель: запустить мобильное приложение для розничных клиентов банка. · 2. Срок: запуск через 3 месяца от даты старта проекта. · 3. Ключевые функции MVP: онбординг клиента, переводы между своими счетами, оплата по QR-коду, вход по Face ID / Touch ID. · 4. Бюджет: команда 8 человек, отдельная строка на облачную инфраструктуру, лицензии на SDK биометрии. · 5. Комментарий офицера по комплаенсу (отдельное письмо): «Биометрическая аутентификация в первой версии не разрешена — требуется отдельное согласование службы безопасности, закладывайте её на второй релиз». · 6. Требование регулятора: приложение обязано пройти сертификацию по стандарту PCI DSS и получить согласование ЦБ до вывода в продакшн. · 7. Стейкхолдеры: директор по цифровым продуктам (спонсор), офицер по комплаенсу, служба информационной безопасности, служба поддержки клиентов. · 8. Критерии успеха: сократить среднее время онбординга нового клиента до 2 минут; обязательное прохождение двухфакторной проверки (SMS + email) при каждой регистрации. · 9. Вне скоупа: кредитные продукты, инвестиционные функции — выносятся в отдельные релизы. · 10. Бюджетная строка на аудит безопасности (пентест) перед запуском в брифе отсутствует.

Задание

Напишите Устав проекта по 10-разделному шаблону (см. эталонный пример), на основе брифа выше. Явно зафиксируйте, что входит в MVP, а что переносится на следующую фазу.

Команда 3 — медицинская информационная система (ЭМК)

Входные данные — бриф проекта

Бриф проекта: медицинская информационная система «МедКарта» (от администрации больницы) · 1. Цель: внедрить электронную медицинскую карту (ЭМК) для сокращения времени приёма пациента. · 2. Формат внедрения: пилот в одном отделении (кардиология) на 2 месяца, далее решение о масштабировании. · 3. Ключевые функции пилота: карта пациента, расписание приёма, интеграция с лабораторной информационной системой для автоматической подгрузки анализов. · 4. Комментарий главного врача (отдельно от п.3): «Интеграции с внешними системами — это отдельный проект следующего этапа, в пилоте делаем только ручной ввод результатов анализов». · 5. Требование безопасности: соответствие требованиям к обработке персональных данных пациентов. · 6. Стейкхолдеры: главный врач (спонсор), заведующий отделением кардиологии, ИТ-отдел больницы, медсёстры, внешний вендор лабораторной системы. · 7. Критерии успеха: сократить среднее время приёма пациента на 20%; при этом каждое автоматически предзаполненное поле карты обязательно подтверждается врачом вручную перед сохранением. · 8. Критерии успеха измеряются «по всей больнице через 6 месяцев», хотя формат внедрения — пилот в одном отделении на 2 месяца. · 9. Вне скоупа: интеграция со страховыми компаниями, телемедицина.

Задание

Напишите Устав проекта по 10-разделному шаблону (см. эталонный пример), на основе брифа выше. Явно зафиксируйте, что входит в MVP, а что переносится на следующую фазу.

Команда 4 — логистическая платформа отслеживания грузов

Входные данные — бриф проекта

Бриф проекта: логистическая платформа отслеживания грузов «ТрекЛайн» (от операционного департамента) · 1. Цель: дать диспетчерам и клиентам единую систему отслеживания грузов в реальном времени. · 2. Срок: MVP через 12 недель. · 3. Ключевые функции: приём координат от датчиков грузовиков, карта маршрутов, расчёт ETA, уведомления клиентам об отклонениях. · 4. Интеграции: подключение к API 3 партнёрских транспортных компаний для получения статусов передачи груза. · 5. Бюджет на интеграции: в смете заложена лицензия на подключение только к 1 внешнему API (комментарий финансового отдела: «остальные интеграции — по факту наличия бюджета в следующем квартале»). · 6. Стейкхолдеры: руководитель диспетчерской службы (спонсор), старший диспетчер смены, отдел работы с партнёрами, служба поддержки клиентов. · 7. Требование по производительности: время отклика карты и статуса груза — не более 2 секунд. · 8. Ограничение среды эксплуатации: значительная часть маршрутов проходит через регионы со слабым или нестабильным интернет-покрытием. · 9. Критерии успеха: снижение количества звонков в диспетчерскую по статусу груза на 25%. · 10. Вне скоупа: складская логистика, биллинг с партнёрами.

Задание

Напишите Устав проекта по 10-разделному шаблону (см. эталонный пример), на основе брифа выше. Явно зафиксируйте, что входит в MVP, а что переносится на следующую фазу.

Команда 5 — университетская LMS-платформа

Входные данные — бриф проекта

Бриф проекта: университетская LMS-платформа «ЮниЛёрн» (от проректора по цифровизации) · 1. Цель: заменить устаревшую систему дистанционного обучения перед началом учебного года. · 2. Срок: запуск за 8 недель до начала семестра. · 3. Ключевые функции: курсы и материалы, тестирование, электронный журнал, личный кабинет студента и преподавателя. · 4. Объём миграции данных: полный перенос данных всех курсов за последние 5 лет из старой системы. · 5. Требование деканата (отдельным письмом): прокторинг (контроль честности) обязателен на всех экзаменах в новой системе. · 6. Комментарий финансового отдела (отдельно от п.5): бюджет на интеграцию с внешним сервисом видеонаблюдения для прокторинга в смете не предусмотрен. · 7. Стейкхолдеры: декан факультета (спонсор), методист, готовящий расписание экзаменов, преподаватели, студенты, ИТ-служба университета. · 8. Требование по нагрузке: платформа должна выдерживать одновременный вход всего потока (до 300 студентов) в момент начала экзамена. · 9. Критерии успеха: 0 сорванных экзаменов по вине платформы в первую сессию. · 10. Вне скоупа: мобильное приложение, интеграция с системой оплаты обучения.

Задание

Напишите Устав проекта по 10-разделному шаблону (см. эталонный пример), на основе брифа выше. Явно зафиксируйте, что входит в MVP, а что переносится на следующую фазу.

Команда 6 — портал государственных услуг

Входные данные — бриф проекта

Бриф проекта: портал государственных услуг «Мои Услуги.Регион» (от департамента цифровизации) · 1. Цель: перевести топ-10 самых востребованных услуг ведомства в электронный вид. · 2. Срок: запуск к концу квартала. · 3. Ключевые функции: личный кабинет через ЕСИА, подача заявления, отслеживание статуса, электронная запись на приём. · 4. Требование ИБ (отдельное письмо архитектора информационной безопасности): полная сертификация по требованиям ИБ обязательна до запуска в продакшн — типовой срок такой сертификации в ведомстве 4+ месяца. · 5. Требование доступности: в разделе «Нефункциональные требования» доступность по стандарту WCAG отмечена как «желательно». · 6. Требование доступности (в разделе «Критерии приёмки», отдельно от п.5): «соответствие WCAG — обязательное условие приёмки системы комиссией». · 7. Стейкхолдеры: директор департамента цифровизации (спонсор), ведущий архитектор информационной безопасности, руководитель call-центра, региональный оператор ЕСИА. · 8. Критерии успеха: снижение нагрузки на call-центр на 40% за счёт самообслуживания через портал. · 9. Отдельное требование: при первом обращении гражданина обязательна личная явка для верификации личности (несмотря на цель снижения обращений/нагрузки очно). · 10. Бюджет на нагрузочное тестирование перед днём открытия записи на приём (ожидается пиковая нагрузка) в смете отсутствует.

Задание

Напишите Устав проекта по 10-разделному шаблону (см. эталонный пример), на основе брифа выше. Явно зафиксируйте, что входит в MVP, а что переносится на следующую фазу.