Занятие 4

Планирование содержания: Scope Statement и WBS

Источники к занятию

- О.Н. Ильина. «Управление проектами: фундаментальный курс» (3-е изд., Изд. дом ВШЭ, 2024) — гл. 10 «Управление содержанием проекта»: § 10.1 «Управление содержанием проекта как процесс», § 10.2 «Иерархическая структура работ проекта»
- PMI PMBOK Guide — Project Scope Management: Scope Statement, WBS, 100%-правило декомпозиции
- Ika L., Saint-Macary J. Managing Fuzzy Projects in 3D — рациональное, психосоциальное и политическое измерения применительно к определению содержания проекта

Почему планирование содержания критично

19%

IT-проектов достигают одновременно всех 4 целей — содержания, сроков, бюджета и качества (Standish Group, CHAOS Report 2020)

12–13%

случаев провала или проблем проекта связаны напрямую с неполными требованиями/спецификациями и недостаточным вовлечением пользователей на этапе планирования (Standish Group, CHAOS Report)

42%

от изначально запланированного функционала в среднем реализуют завершённые проекты в крупных компаниях — остальное теряется из-за плохо зафиксированного содержания (Standish Group)

Вывод простой: содержание проекта — не формальность «для документов», а зона, где чаще всего теряются деньги и сроки.

Сколько времени должно занимать планирование содержания

Классическое правило

на инициацию и планирование в целом уходит ориентировочно 15–20% времени и бюджета всего проекта — это не потерянное время, а инвестиция, снижающая риск переделок

Для проекта на 8–12 недель (как в наших командных кейсах)

детальная проработка Scope Statement и WBS обычно занимает 3–5 рабочих дней — не один час и не месяц

Частая ошибка

планирование «за один присест» в день утверждения Устава — команда фиксирует содержание до того, как успевает обнаружить противоречия (как в задании этого занятия)

Другая крайность

бесконечное уточнение содержания месяцами — тоже проблема: пока WBS не зафиксирован (baseline), команда не может двигаться дальше к оценке сроков и бюджета

Как обычно проходит этап планирования

1. Scoping workshop

короткая (1–2 часа) сессия с ключевыми стейкхолдерами сразу после утверждения Устава — обсуждение границ, фиксация спорных пунктов

2. Черновой Scope Statement

готовит менеджер проекта или аналитик, рассылает на асинхронное согласование стейкхолдерам

3. WBS decomposition workshop

команда разработки вместе с тех.лидом декомпозирует эпики в Work Package — обычно методом мозгового штурма на доске (физической или Miro)

4. Оценка и проверка 100%-правила

каждый Work Package получает оценку; сумма сверяется на каждом уровне

5. Baseline

финальная версия согласуется со спонсором и фиксируется — дальнейшие изменения проходят уже через Change Control (занятие 11)

Кто за что отвечает на этапе планирования

Роль	Зона ответственности
Спонсор / куратор	утверждает финальные границы (Scope In/Out) и критерии приёмки — точка эскалации при споре
Менеджер проекта	владеет документом Scope Statement, ведёт WBS-воркшоп, лично следит за соблюдением 100%-правила
Бизнес-аналитик / Product Owner	формулирует измеримые критерии приёмки, приоритизирует Deliverables
Технический лид	декомпозирует эпики до Work Package, определяет техническую последовательность и зависимости
Команда разработки	оценивает свои Work Package по трудоёмкости — никто не оценивает чужую работу за другого
Внешние стейкхолдеры	участвуют в scoping workshop, утверждают Scope In/Out в своей зоне (см. занятие 3 — не все стейкхолдеры формально в команде)

Чем оформляют этап планирования на практике

Scope Statement

оформляется как формальный документ — Confluence, Word, Notion; подписывается / согласуется спонсором как часть baseline

WBS

визуально строится на воркшопе в Miro, Excel или MS Project, затем переносится в таск-трекер (Jira, YouTrack) как иерархия Epic → Story → Sub-task

Оценка

Planning Poker для гибких команд; экспертная оценка + PERT для классических Work Package (см. занятие 6)

Матрица трассируемости (RTM)

для крупных или регулируемых проектов — таблица, связывающая каждое требование с конкретной работой WBS и тестом приёмки

Содержание проекта — не только рациональный документ

Рациональное

Сам Scope Statement и WBS: логичная декомпозиция, соблюдение 100%-правила, измеримые критерии приёмки

Психосоциальное

Команда склонна недооценивать сложность «незнакомых» работ (например, интеграции API) — оптимизм в оценках Work Package скрывает реальный риск

Политическое

Разные стейкхолдеры лоббируют включение «своих» функций в границы проекта — Scope In/Out часто результат переговоров, а не только логики

Пример из «ФлораЭкспресс»: конструктор «собери сам» изначально был в брифе (политическое давление отдела маркетинга) — команда сознательно вынесла его за границы, опираясь на рациональный анализ сроков.

Ключевые термины

Scope Statement

документ, фиксирующий содержание проекта: что именно будет создано и по каким критериям это будет принято (Ильина, гл. 10)

Work Package

нижний элемент WBS, который можно оценить по времени и стоимости и поручить одному исполнителю

Product Scope vs Project Scope

содержание продукта (его характеристики) отличается от содержания проекта (работы, нужные для его создания)

100%-правило

сумма работ каждого уровня декомпозиции равна 100% объёма родительского элемента — не больше и не меньше

Deliverable (результат поставки)

проверяемый, измеримый результат — часть продукта или сопутствующий документ

Scope Creep

неконтролируемое расширение содержания проекта через изменения, не прошедшие формальную процедуру

WBS (Work Breakdown Structure)

иерархическая структура работ — декомпозиция всего объёма проекта на управляемые элементы

Scope Statement: из чего он состоит

1. Описание продукта

что именно создаётся — краткая, но конкретная характеристика результата

2. Результаты поставки (Deliverables)

перечень проверяемых результатов, из которых состоит продукт

3. Критерии приёмки

как именно будет проверяться, что каждый результат выполнен — измеримо, а не «на глаз»

4. Границы (Scope In / Scope Out)

что явно входит и что явно НЕ входит в текущий релиз

5. Допущения

условия, которые команда считает истинными без проверки, но которые влияют на план

6. Ограничения

бюджет, срок, состав команды — рамки, внутри которых реализуется содержание

Перед заданием · важное отличие

Устав проекта vs Scope Statement: в чём разница

Критерий	Устав проекта	Scope Statement
Назначение	формально авторизует проект и связывает его со стратегией бизнеса	детально определяет границы работ и результаты (deliverables) внутри уже утверждённых границ
Когда создаётся	на этапе инициации, до детального планирования	на этапе планирования, после утверждения Устава
Кто утверждает	спонсор / инициатор проекта	ключевые стейкхолдеры и команда — как часть scope baseline
Уровень детализации	высокоуровневый: зачем, что в целом, кто, основные риски и вехи	детальный: конкретные результаты, критерии приёмки, исключения, допущения, ограничения
Роль в управлении	«разрешение на старт» — основа для дальнейшего плана	эталон для контроля содержания и предотвращения scope creep

Как они связаны: Устав задаёт границы и полномочия — без него нельзя писать качественный Scope Statement, потому что не согласованы рамки. Scope Statement «раскрывает» содержание Устава до уровня, достаточного для планирования, оценки и контроля.

Шаблон Scope Statement

1. Описание продукта	*[заполняется командой]*
2. Результаты поставки (Deliverables)	*[заполняется командой]*
3. Критерии приёмки	*[заполняется командой]*
4. Границы: входит / не входит	*[заполняется командой]*
5. Допущения	*[заполняется командой]*
6. Ограничения	*[заполняется командой]*

Заполненный Scope Statement

1. Описание продукта	веб- и мобильный сервис заказа и доставки цветов с трекингом курьера в реальном времени
2. Deliverables	каталог и корзина; онлайн-оплата; выбор времени доставки; трекинг курьера; SMS-уведомления
3. Критерии приёмки	конверсия оформления заказа ≥ 32% на 4-й неделе; время обработки заказа ≤ 2 мин; ≤ 2 критических инцидента трекинга за 2 недели
4. Границы	входит: 5 результатов выше; не входит: конструктор «собери сам» (фаза 2), B2B-заказы
5. Допущения	поставщик API геолокации даст доступ в течение первой недели проекта
6. Ограничения	бюджет 420 000 ₽; срок 8 недель; команда — 3 backend-, 2 frontend-разработчика, 1 QA

Обратите внимание: границы и допущения напрямую продолжают решения, принятые на занятии 2 при написании Устава.

WBS: принципы построения

100%-правило

сумма работ каждого уровня равна 100% объёма родительского элемента — не больше (лишние работы) и не меньше (пропущенный объём)

Уровни декомпозиции

проект → эпики (крупные результаты) → работы 3-го уровня (Work Package)

Критерий Work Package

нижний элемент можно оценить по времени и стоимости и поручить одному исполнителю или небольшой подгруппе без дальнейшего дробления

Типичная ошибка

включать в WBS строки вроде «Координация» или «Прочее» — это маскирует неучтённый объём, не привязанный к конкретному результату

Как выглядит WBS в Excel

WBS ID	Название	% от родителя	Длительность	Ответственный
1	**ФлораЭкспресс Онлайн (проект)**	**100%**	**40 дн.**	**—**
1.3	**Трекинг курьеров (эпик)**	**30%**	**12 дн.**	**Тех.лид**
1.3.1	Интеграция API геолокации	—	5 дн.	Backend-разработчик
1.3.2	Карта на клиенте	—	3 дн.	Frontend-разработчик
1.3.3	Обработка потери сигнала	—	2 дн.	Backend-разработчик
1.3.4	Тесты с курьерами	—	2 дн.	QA
1.4	**SMS + приёмка (эпик)**	**25%**	**10 дн.**	**Тех.лид**
1.4.1	Интеграция SMS-провайдера	—	4 дн.	Backend-разработчик
1.4.2	Приёмочное тестирование	—	6 дн.	QA

Иерархия видна прямо по номеру WBS ID (1 → 1.3 → 1.3.1); строки-эпики выделены заливкой. Остальные эпики (1.1, 1.2) заполняются по той же логике — здесь показан фрагмент для примера.

Как выглядит WBS на онлайн-доске (Miro и аналоги)

Каталог и корзина — 25%	Оплата и карты — 20%	Трекинг курьеров — 30%	SMS + приёмка — 25%
Вёрстка каталога — 4 дн.	Интеграция шлюза — 5 дн.	Интеграция API — 5 дн.	SMS-провайдер — 4 дн.
Логика корзины — 4 дн.	Обработка ошибок — 3 дн.	Карта на клиенте — 3 дн.	Приёмка — 6 дн.
Тесты — 2 дн.		Потеря сигнала — 2 дн.	
		Тесты с курьерами — 2 дн.	

Колонка = эпик (swimlane), карточка = Work Package. Такой вид даёт команде физическое ощущение объёма и удобен для совместной декомпозиции в реальном времени на воркшопе (шаг 3 процесса).

Задание: (35 мин) полный цикл планирования содержания

Шаг 0 — прежде чем начать, распределите в команде роли по слайду «Кто за что отвечает»: менеджер проекта, бизнес-аналитик / Product Owner, технический лид, команда разработки. Куратор выступает спонсором и внешним стейкхолдером.

1. Scoping workshop (3 мин)

команда обсуждает с куратором (в роли спонсора) границы проекта с учётом брифа и дополнительных вводных

2. Черновой Scope Statement (10 мин)

менеджер проекта и бизнес-аналитик оформляют документ по 6 разделам

3. WBS decomposition workshop (15 мин)

технический лид с командой разработки раскладывает эпики на Work Package — на онлайн-доске или в Excel

4. Оценка и 100%-правило (5 мин)

команда явно проверяет и показывает сумму по каждому уровню декомпозиции

5. Baseline (2 мин)

фиксируется финальная версия документов — команда готова к защите

Формат сдачи: описание в документе (Scope Statement) + WBS в Excel или на онлайн-доске (Miro и аналоги).

Занятие 4 · задание

Команда 1 — интернет-магазин электроники

Напоминание — бриф проекта (занятие 2)

Бриф проекта: интернет-магазин электроники «ТехноМаркет» (от коммерческого департамента) · 1. Цель: запустить новую версию интернет-магазина к сезону распродаж, увеличив конверсию и снизив операционные издержки. · 2. Срок: 10 недель от старта проекта до запуска в продакшн. · 3. Ключевые функции релиза: каталог с фильтрами, корзина и оформление заказа, интеграция с 2 платёжными провайдерами, синхронизация остатков между 3 региональными складами в реальном времени, персональные рекомендации на основе истории покупок. · 4. Бюджет: команда до 6 разработчиков, 500 000 ₽ на инфраструктуру на первые 3 месяца эксплуатации. · 5. Комментарий ИТ-директора (отдельным письмом): «На старте достаточно MVP без персонализации — модуль рекомендаций делаем во втором релизе». · 6. Требование безопасности: система обязана пройти сертификацию PCI DSS до приёма первого платежа. · 7. Стейкхолдеры: коммерческий директор (спонсор), директор по маркетингу, ИТ-директор, руководитель склада, служба поддержки. · 8. Критерии успеха: рост конверсии на 15% к концу квартала после запуска; одновременно — снижение операционных издержек склада на 30% за счёт автоматической синхронизации остатков. · 9. Вне скоупа: мобильное приложение (отдельный проект), международная доставка. · 10. Комментарий маркетинга (отдельно от п.5): персональные рекомендации должны быть доступны «с первого дня работы магазина» — это ключевое конкурентное преимущество.

⚠ Дополнительные вводные (всплыли при утверждении Устава)

Директор по маркетингу на утверждении Устава настоял на включении «базового блока рекомендаций» (упрощённая версия персонализации) в текущий релиз — «раз бюджет уже утверждён, это ничего не должно стоить». При этом бюджет (500 000 ₽) и срок (10 недель) в Уставе остались неизменными.

Задание

Распределите роли (менеджер проекта, бизнес-аналитик, технический лид, команда разработки) и пройдите весь цикл со слайда «Как проходит этап планирования»: scoping workshop → черновой Scope Statement → WBS-воркшоп → проверка 100%-правила → baseline. Дополнительные вводные выше отразите в границах или структуре WBS. Сдача: документ Scope Statement (6 разделов) + WBS в Excel или на онлайн-доске.

Занятие 4 · задание

Команда 2 — мобильный банкинг-сервис

Напоминание — бриф проекта (занятие 2)

Бриф проекта: мобильный банкинг-сервис «НеоБанк Mobile» (от продуктового департамента) · 1. Цель: запустить мобильное приложение для розничных клиентов банка. · 2. Срок: запуск через 3 месяца от даты старта проекта. · 3. Ключевые функции MVP: онбординг клиента, переводы между своими счетами, оплата по QR-коду, вход по Face ID / Touch ID. · 4. Бюджет: команда 8 человек, отдельная строка на облачную инфраструктуру, лицензии на SDK биометрии. · 5. Комментарий офицера по комплаенсу (отдельное письмо): «Биометрическая аутентификация в первой версии не разрешена — требуется отдельное согласование службы безопасности, закладывайте её на второй релиз». · 6. Требование регулятора: приложение обязано пройти сертификацию по стандарту PCI DSS и получить согласование ЦБ до вывода в продакшн. · 7. Стейкхолдеры: директор по цифровым продуктам (спонсор), офицер по комплаенсу, служба информационной безопасности, служба поддержки клиентов. · 8. Критерии успеха: сократить среднее время онбординга нового клиента до 2 минут; обязательное прохождение двухфакторной проверки (SMS + email) при каждой регистрации. · 9. Вне скоупа: кредитные продукты, инвестиционные функции — выносятся в отдельные релизы. · 10. Бюджетная строка на аудит безопасности (пентест) перед запуском в брифе отсутствует.

⚠ Дополнительные вводные (всплыли при утверждении Устава)

После утверждения Устава служба информационной безопасности потребовала обязательный pentest перед приёмкой — по опыту аналогичных проектов он занимает не менее 2 недель. Этот этап не был заложен ни в бюджет, ни в срок Устава, а дата запуска через 3 месяца уже публично анонсирована маркетингом банка.

Задание

Распределите роли (менеджер проекта, бизнес-аналитик, технический лид, команда разработки) и пройдите весь цикл со слайда «Как проходит этап планирования»: scoping workshop → черновой Scope Statement → WBS-воркшоп → проверка 100%-правила → baseline. Дополнительные вводные выше отразите в границах или структуре WBS. Сдача: документ Scope Statement (6 разделов) + WBS в Excel или на онлайн-доске.

Занятие 4 · задание

Команда 3 — медицинская информационная система (ЭМК)

Напоминание — бриф проекта (занятие 2)

Бриф проекта: медицинская информационная система «МедКарта» (от администрации больницы) · 1. Цель: внедрить электронную медицинскую карту (ЭМК) для сокращения времени приёма пациента. · 2. Формат внедрения: пилот в одном отделении (кардиология) на 2 месяца, далее решение о масштабировании. · 3. Ключевые функции пилота: карта пациента, расписание приёма, интеграция с лабораторной информационной системой для автоматической подгрузки анализов. · 4. Комментарий главного врача (отдельно от п.3): «Интеграции с внешними системами — это отдельный проект следующего этапа, в пилоте делаем только ручной ввод результатов анализов». · 5. Требование безопасности: соответствие требованиям к обработке персональных данных пациентов. · 6. Стейкхолдеры: главный врач (спонсор), заведующий отделением кардиологии, ИТ-отдел больницы, медсёстры, внешний вендор лабораторной системы. · 7. Критерии успеха: сократить среднее время приёма пациента на 20%; при этом каждое автоматически предзаполненное поле карты обязательно подтверждается врачом вручную перед сохранением. · 8. Критерии успеха измеряются «по всей больнице через 6 месяцев», хотя формат внедрения — пилот в одном отделении на 2 месяца. · 9. Вне скоупа: интеграция со страховыми компаниями, телемедицина.

⚠ Дополнительные вводные (всплыли при утверждении Устава)

Главный врач сообщил, что заведующий отделением кардиологии требует минимум 3 дня очных тренингов для медсестёр перед стартом пилота — иначе отделение отказывается тестировать систему. Тренинги не были предусмотрены ни в Уставе, ни в бюджете, а срок пилота (2 месяца) не меняется.

Задание

Распределите роли (менеджер проекта, бизнес-аналитик, технический лид, команда разработки) и пройдите весь цикл со слайда «Как проходит этап планирования»: scoping workshop → черновой Scope Statement → WBS-воркшоп → проверка 100%-правила → baseline. Дополнительные вводные выше отразите в границах или структуре WBS. Сдача: документ Scope Statement (6 разделов) + WBS в Excel или на онлайн-доске.

Занятие 4 · задание

Команда 4 — логистическая платформа отслеживания грузов

Напоминание — бриф проекта (занятие 2)

Бриф проекта: логистическая платформа отслеживания грузов «ТрекЛайн» (от операционного департамента) · 1. Цель: дать диспетчерам и клиентам единую систему отслеживания грузов в реальном времени. · 2. Срок: MVP через 12 недель. · 3. Ключевые функции: приём координат от датчиков грузовиков, карта маршрутов, расчёт ETA, уведомления клиентам об отклонениях. · 4. Интеграции: подключение к API 3 партнёрских транспортных компаний для получения статусов передачи груза. · 5. Бюджет на интеграции: в смете заложена лицензия на подключение только к 1 внешнему API (комментарий финансового отдела: «остальные интеграции — по факту наличия бюджета в следующем квартале»). · 6. Стейкхолдеры: руководитель диспетчерской службы (спонсор), старший диспетчер смены, отдел работы с партнёрами, служба поддержки клиентов. · 7. Требование по производительности: время отклика карты и статуса груза — не более 2 секунд. · 8. Ограничение среды эксплуатации: значительная часть маршрутов проходит через регионы со слабым или нестабильным интернет-покрытием. · 9. Критерии успеха: снижение количества звонков в диспетчерскую по статусу груза на 25%. · 10. Вне скоупа: складская логистика, биллинг с партнёрами.

⚠ Дополнительные вводные (всплыли при утверждении Устава)

Отдел работы с партнёрами сообщил, что транспортный партнёр, интеграция с которым уже заложена в бюджет, меняет формат API прямо сейчас и предоставит финальную документацию только через 3 недели после старта — вместо первой недели, как предполагалось при утверждении Устава.

Задание

Распределите роли (менеджер проекта, бизнес-аналитик, технический лид, команда разработки) и пройдите весь цикл со слайда «Как проходит этап планирования»: scoping workshop → черновой Scope Statement → WBS-воркшоп → проверка 100%-правила → baseline. Дополнительные вводные выше отразите в границах или структуре WBS. Сдача: документ Scope Statement (6 разделов) + WBS в Excel или на онлайн-доске.

Занятие 4 · задание

Команда 5 — университетская LMS-платформа

Напоминание — бриф проекта (занятие 2)

Бриф проекта: университетская LMS-платформа «ЮниЛёрн» (от проректора по цифровизации) · 1. Цель: заменить устаревшую систему дистанционного обучения перед началом учебного года. · 2. Срок: запуск за 8 недель до начала семестра. · 3. Ключевые функции: курсы и материалы, тестирование, электронный журнал, личный кабинет студента и преподавателя. · 4. Объём миграции данных: полный перенос данных всех курсов за последние 5 лет из старой системы. · 5. Требование деканата (отдельным письмом): прокторинг (контроль честности) обязателен на всех экзаменах в новой системе. · 6. Комментарий финансового отдела (отдельно от п.5): бюджет на интеграцию с внешним сервисом видеонаблюдения для прокторинга в смете не предусмотрен. · 7. Стейкхолдеры: декан факультета (спонсор), методист, готовящий расписание экзаменов, преподаватели, студенты, ИТ-служба университета. · 8. Требование по нагрузке: платформа должна выдерживать одновременный вход всего потока (до 300 студентов) в момент начала экзамена. · 9. Критерии успеха: 0 сорванных экзаменов по вине платформы в первую сессию. · 10. Вне скоупа: мобильное приложение, интеграция с системой оплаты обучения.

⚠ Дополнительные вводные (всплыли при утверждении Устава)

Финансовый отдел одобрил бюджет на прокторинг только при условии «упрощённой» версии — запись видео без ИИ-анализа честности. При этом требование деканата «прокторинг обязателен на всех экзаменах» в Уставе осталось неизменным и не уточнено, что понимается под этим требованием технически.

Задание

Распределите роли (менеджер проекта, бизнес-аналитик, технический лид, команда разработки) и пройдите весь цикл со слайда «Как проходит этап планирования»: scoping workshop → черновой Scope Statement → WBS-воркшоп → проверка 100%-правила → baseline. Дополнительные вводные выше отразите в границах или структуре WBS. Сдача: документ Scope Statement (6 разделов) + WBS в Excel или на онлайн-доске.

Занятие 4 · задание

Команда 6 — портал государственных услуг

Напоминание — бриф проекта (занятие 2)

Бриф проекта: портал государственных услуг «Мои Услуги.Регион» (от департамента цифровизации) · 1. Цель: перевести топ-10 самых востребованных услуг ведомства в электронный вид. · 2. Срок: запуск к концу квартала. · 3. Ключевые функции: личный кабинет через ЕСИА, подача заявления, отслеживание статуса, электронная запись на приём. · 4. Требование ИБ (отдельное письмо архитектора информационной безопасности): полная сертификация по требованиям ИБ обязательна до запуска в продакшн — типовой срок такой сертификации в ведомстве 4+ месяца. · 5. Требование доступности: в разделе «Нефункциональные требования» доступность по стандарту WCAG отмечена как «желательно». · 6. Требование доступности (в разделе «Критерии приёмки», отдельно от п.5): «соответствие WCAG — обязательное условие приёмки системы комиссией». · 7. Стейкхолдеры: директор департамента цифровизации (спонсор), ведущий архитектор информационной безопасности, руководитель call-центра, региональный оператор ЕСИА. · 8. Критерии успеха: снижение нагрузки на call-центр на 40% за счёт самообслуживания через портал. · 9. Отдельное требование: при первом обращении гражданина обязательна личная явка для верификации личности (несмотря на цель снижения обращений/нагрузки очно). · 10. Бюджет на нагрузочное тестирование перед днём открытия записи на приём (ожидается пиковая нагрузка) в смете отсутствует.

⚠ Дополнительные вводные (всплыли при утверждении Устава)

Архитектор ИБ сообщил, что полная сертификация (4+ месяца) физически не укладывается в срок «к концу квартала», и предложил запуск в закрытом контуре для ограниченной группы пользователей до завершения сертификации — этот промежуточный этап не был предусмотрен в исходном скоупе Устава.

Задание

Распределите роли (менеджер проекта, бизнес-аналитик, технический лид, команда разработки) и пройдите весь цикл со слайда «Как проходит этап планирования»: scoping workshop → черновой Scope Statement → WBS-воркшоп → проверка 100%-правила → baseline. Дополнительные вводные выше отразите в границах или структуре WBS. Сдача: документ Scope Statement (6 разделов) + WBS в Excel или на онлайн-доске.